


# 2023년 3분기 공약이행평가단 회의 결과보고

민선8기 공약사업의 분기별 이행현황 점검 및 의견수렴 등을 위한 공약이행평가단 회의를 개최하여 객관적이고 투명한 공약관리로 구민과의 약속이행에 최선을 다하고자 함.

## I 회의개요

- 일 시 : 2023. 9. 14.(목) 10:00 ~ 11:30
- 장 소 : 3층 대상황실
- 참석자 : 공약이행평가단 15명, 안전 담당 팀장 등
- 주요내용
  - 2023년 9월 말까지의 민선8기 공약추진상황 점검
  - 공약조정 안건에 대한 검토 및 심의
  - 추진이 미흡한 사업에 대한 발전 방안 자문
- 회의 진행



- (공약이행평가단) 분과구성 현황(6개 분야, 3개 분과 구성)

연번	분야	분과장	분과별 위원	공약수
1	행정안전·교육문화	강병진	김현숙, 경종성, 노진호, 임봉희	30
2	복지·경제	안성민	서영순, 손지혜, 안성민, 원수남, 장시문, 최 희	30
3	환경녹지·화합	장선자	김석환, 윤영중, 오수영, 윤영환, 이상언, 채규정, 황미경	43

## II

# 공약추진 점검 결과(2023.3분기 기준)

### □ 점검개요

○ 대상 : 6대 분야 103개 공약사업

계	행정안전	복지	교육문화	환경녹지	경제	화합
103	14	22	16	13	8	30

○ 기간 : 2023. 7. 1. ~ 9. 30.(3분기)

○ 방법 : (1차)추진부서 자체평가 → (2차)총괄부서 종합평가

○ 내용 : 공약사업별 추진현황 및 부진사업 향후계획 등

### □ 점검결과

○ 공약사업 이행완료율 : 16.5%

측정산식

$$\text{이행완료율} = (\text{완료 공약수} + \text{이행후 계속추진 공약수}) / \text{전체공약수} \times 100$$

$$16.5\% = (2 + 15) / 103 \times 100$$

총 사업수	완료			추진중		
	소계	이행완료	이행 후 계속추진	소계	일부추진	정상추진
103	17	2	15	86	6	80

[공약이행실적 점검 판단기준]

- ① **완료** (이행완료) 공약이행이 완료되어 종료된 사업  
(이행후 계속추진) 완료 후 추가 목표 추진 또는 주기적 반복 사업
- ② **일부추진** 추진하고 있으나, 예상목표를 달성하지 못하고 부진한 사업
- ③ **정상추진** 정상적으로 추진 중이고, 당초 세운 계획대로 완료가 예상되는 사업

- 완료 17건(이행완료 2건, 이행 후 계속추진 15건),  
일부추진 6건, 정상추진 80건

➤ 2023. 2분기 대비 10개 사업 추가 완료

- 2023년도 2분기 공약이행평가단 분과 회의를 통하여 분야별 공약 추진 상황과 공약조정건에 대해 사전 의견수렴 및 집중 검토 (2023. 7. 13.)
- 이외에도 공약사업 추진현황을 홈페이지에 분기별 현행화 공개, 구민과 공유하여 적극적 소통 추진
- 정상 추진 중인 80개 사업은 사업 대부분이 연차별 일정에 따라 계획대로 추진되고 있어 2024년에는 보다 많은 사업이 완료될 것으로 보임

○ 공약사업 추진율 : 47.9%

측정산식	각 분야별 추진율의 평균 값
------	-----------------

구 분		총계	행정안전	복지	교육문화	환경녹지	경제	화합
분야별 공약수		103	14	22	16	13	8	30
추진현황	완료	17	3	4	4	3	2	1
	일부추진	6	1	2	2	-	-	1
	정상추진	80	10	16	10	10	6	28
추진율		47.9%	46.4%	46.5%	42.8%	46.5%	69.0%	36.6%

- 2023.9월말 기준 평균 이행률은 47.9%로, 전 분야의 이행률이 상승하였으며 대부분의 사업이 연차별 추진계획에 맞게 추진되고 있음
- 경제(69%)분야는 평균 이행률 이상으로 높은 진척율을 보이는 반면, 화합분야는 교통 관련 공약 대부분이 중장기 사업으로 추진율이 상대적으로 낮은 편임.

## □ 세부점검 결과

### 1 3분기 완료사업(10건)

#### ① [1-8] 원스톱 민원서비스 확대 운영

- ▶ 원스톱 민원서비스 확대 대상 민원사무 추가 발굴

기존	4개분야 5개부서 27종
확대	(원도심 8개) + (송도 37종) ⇒ 7개 분야 8개 부서 72종

#### ② [1-13] 우범지역과 1인 가구 밀집지역에 방범 CCTV 구축

- ▶ 2022. 7월 : 생활 방범 CCTV 설치공사 (11개소 22대 완료)
- ▶ 2023. 6월 : 2023년도 생활안전CCTV 설치공사 (30개소 50대 완료)

#### ③ [2-6] 어르신 복지시설 지원 확대 및 운영 개선

- ▶ 경로당 운영비 지급 : 월 78백만원(증 8백만원)
- ▶ 기존 정부양곡에서 경로당 양질의 강화쌀 지원 : 2023. 1. ~
- ▶ 경로당 기능보강·개보수비 확대 편성 : 300백만원(증 175백만원)
- ▶ 노인복지관 장비보강비 확대편성 : 40백만원(증 38백만원)
- ▶ 노인복지관 기능보강비 1차 추경예산 편성 : 증 43백만원

#### ④ [2-7] 노인복지관 등에 치매예방을 위한 VR기기 도입

- ▶ 치매예방 VR기기 등 설치완료(2023. 3. 21)
- ▶ VR체험존 운영 및 경로당방문 VR치매예방지도사 실시

#### ⑤ [3-3] 송도 불빛축제, 송도 해변축제, 드론쇼 등 도심 속 관광 활성화

- ▶ 2023. 5. 『2023 대한민국 드론공연 인천 페스티벌 - 멀티미디어 드론쇼』 야간관광 (드론쇼)주간 연계, 토요문화마당 My Fancity 공연 실시
- ▶ 2023. 7. 29~8. 6. 『제4회 新송도해변 축제』개최  
- 인공해변 및 물놀이장 운영 등 / 관람객수 : 92,021명

#### ⑥ [3-10] 유치원에 안전하고 질 높은 친환경급식 확대

- ▶ 1인당 급식 단가 증액(+10원) [100원→110원]
- ▶ 2023년 지원금 1,047백만원 교부 등 지원금 확대

⑦ [4-2] 남향 소각장 설치 계획 폐지

- ▶ 2023. 6. : 서부권 소각장 후보지(영종도) 5곳 확정에 따라 남향 소각장 설치 백지화

⑧ [4-4] 도심 미세먼지 감소 관리 강화

- ▶ 미세먼지 불법배출 민간 점검원 운영 : 4명 (2023. 2~10월)
- ▶ 미세먼지 저감 관련 조례 제정(2023. 5. 22.)
- ▶ 1사 1도로 클린제 운영 강화(총 23개사) - 송도 외 지역 참여 확대 (6개사 추가 참여)

⑨ [5-4] 청년 취업 및 창업을 위한 '희망청년기획단' 설치

- ▶ 청년센터 조성을 위한 희망 청년 기획단 구성(10명)(2023. 1월)
- ▶ 청년네트워크 제3기 위원 모집 및 발대식(2023. 2~4월)
- ▶ 청년네트워크 청년의 날 맞이 주간행사(2023. 9월)

⑩ [5-5] 청년 창업, 창의공간 조성

- ▶ 리모델링 공사 준공(2023. 7월)  
- 구청 별관2층(473.89㎡), 다목적실, 오픈스페이스, 상담실, 회의실 등

2 3분기 추진이 미흡한 사업(6건)

---

① [1-9] 송도경찰서 유치

- ▶ 2023. 4월 : 송도경찰서 신설계획(안) 경찰청 자체 내부 심의 부결
- ▶ 사유 : 당초 경찰서 신설은 인구 50만 이상이며, 이에 인구수 미달 및 인구 증가수 미비

② [2-8] K-컬처 월드 조성

- ▶ 8월 : R2 부지 사업(K-컨텐츠시티) 전면 백지화 발표(경제청)
- ▶ 사유 : 현재 市 경제청에서 사업 관련 발표에 따라 향후 추진여부 모니터링 필요

③ [2-9] 임신부 교통비 50만원 지원

- ▶ 사유 : 복지사업 예산 확대로 군구 재정 부담이 가중되어 시와 재정분담률 (시비 100% 요구) 협의 필요

④ [3-1] 출산지원금 1천만원 지급

- ▶ 사유 : 시 공약 연계사업으로 인천시와의 재정분담률 협의 필요  
인천시 요구(안) 시:구→7:3 / 구 요구(안) 시:구→9:1

⑤ [3-4] 옥련동 복합문화시설 건립

- ▶ 사유 : 부지 확보 어려움에 따라 사업 추진 부진
- ▶ 대책 (1) 도시계획과에서 개발부지 협의 시 안건으로 제시  
(2) 옥련동 행정복지센터 부지 확보시 연계하여 복합청사 건립 예정

⑥ [6-13] 청학지구 지구단위계획 변경 추진


- ▶ 사유 : 지구단위계획 결정 변경(안)에 대한 일부 지역주민의 반대로 인해 사업 추진 어려움.
- ▶ 대책 : 향후 지역주민의 의견 수렴을 통해 청학지구 지구단위 계획구역 개발방향 수립 예정

Ⅲ

공약실천계획 조정·변경 심의 결과

□ 공약 조정·변경 개요

○ 공약실천계획 변경 과정



○ 심의범위 : 민선8기 연수구 공약실천계획 조정·변경 걱정여부 심의(3건)

○ 심의방법

1. 분과별 회의 결과를 반영한 부서별 공약 변경 안건 설명
2. 찬반의견 토의 및 전체 투표로 최종 승인(과반수 이상 찬성 시 승인)

## □ 공약이행평가단 최종 심의 결과

- 지난 2분기 공약이행평가단 분과회의 시 실천계획 변경 공약사업은 K-컬처월드 조성, 선학동 스포츠시설 조성, 산후조리원 이용 공공성 강화, 사이니지 전광판 설치 등 총 4건을 검토하였으나,
- 市 사업 추진 현황 및 부서 검토 의견에 따라 K-컬처월드 조성과 사이니지 전광판 설치는 당초 실천계획에 따라 추진하기로 함.
- 따라서 이번 공약실천계획 조정·변경 적정여부 심의는 총 3건으로 조정 안건 논의 및 투표 결과 2개의 안건이 배심원 과반 찬성으로 승인되었고, 1개의 안건이 불승인 되었음.

※ 투표 총 인원 : 15명

연번	공약명	변경세부	결과	전체 투표결과		
				승인	미승인	기권
1	[2-11] 연수구 산후 조리원 이용 공공성 강화(이용료 지원)	계획변경	승인	15	0	0
2	[3-5] 연수 체육센터 건립	공약명 계획변경	승인	15	0	0
3	[3-9] 선학동 스포츠시설 조성	계획변경	미승인 (검토후 재상정)	0	13	2

공약실천계획 조정 심의	2-11	연수구 산후조리비용 지원
-----------------	------	---------------

### ■ 조정 심의요청 내역 : 계획 변경

변경 전	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공약명 : 연수구 산후조리원 이용 공공성 강화(이용료 지원)</li> <li>■ 총사업비 : 3,675백만원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간 예산액 : 1,225백만원</li> <li>- 산출근거 : 2,450명 × 500천원</li> </ul> </li> <li>■ 지원액 : 산모 1인당 50만원</li> </ul>
변경 후	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공약명 : 연수구 <b>산후조리비용 지원</b></li> <li>■ 총사업비 : <b>3,600백만원</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간 예산액 : 1,200백만원</li> <li>- 산출근거 : <b>2,400명</b> × 500천원</li> </ul> </li> <li>■ 지원액 : 산모 1인당 50만원 <b>이내</b></li> </ul>

#### ○ 조정 사유

- 산후조리원 이용 유무와 관계없이 출산한 여성에게 **보편적으로** 서비스를 확대 지원하고자 하며, 일괄 현금지급이 아닌 **실비정산 지원**으로 산모가 이용한 **산후조리 관련 비용의 최대 50만원까지** 지원할 계획이므로 사업내용을 조정함.
- 또한 임신부 수를 최근 2022년 등록자 수로 현행화하여 총사업비를 조정함.

### ■ 분과 검토 의견 및 최종 투표 결과

분임 검토 의견	전체 투표결과			
	승인	불승인	기권	참여자
· 출산가정에 골고루 혜택이 갈 수 있도록 확대 조정되는 건은 타당하다고 사료됨.	15	0	0	15

### ■ 찬성의견

- 출생률이 낮아지고 있는데 출산가정에 실질적으로 필요한 부분을 지원하는 정책으로 공약조정은 타당하고 봄.

### ■ 반대의견

- 없음

공약실천계획 조정 심의	3-5	<b>연수체육센터 건립(연수문화예술회관 대체사업)</b>
-----------------	-----	---------------------------------

### ■ 조정 심의요청 내역 : 공약명 및 계획 변경

변경 전	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공 약 명 : 연수문화예술회관의 근린문화시설 추진</li> <li>■ 사업기간 : 2019. 7월 ~ 2026. 6월</li> <li>■ 사업내용 : 연수문화예술회관 건립(공연장 736석, 전시공간 등)</li> <li>■ 총사업비 : 49,847백만원(시 9,803, 구 37,946, 특 700, 교 1,398)</li> </ul>
변경 후	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공 약 명 : <b>연수체육센터 건립</b>(연수문화예술회관 대체사업)</li> <li>■ 사업기간 : 2023. 7월 ~ 2026. 4월</li> <li>■ 사업내용 : 연수체육센터 건립(수영장, 소규모체육관, 헬스장 등)</li> <li>■ 총사업비 : <b>19,026백만원</b>(시 4,314, 구 14,712)</li> </ul>

#### ○ 조정 사유

- 터파기과정에서 매립폐기물 발견, 총사업비 500억원 초과로 지방재정법상 타당성재조사 의뢰(관련법령 및 중앙투자심사 통과 조건 이행)
- **타당성재조사 결과를 토대로 종합검토하여 사업 중단됨에 따라 대체사업인 연수체육센터 건립사업으로 공약사업 변경**

B/C	연간운영수지	총사업비	주민인지도	시설 이용의향
0.15	34억원 적자	498억원→ 707억원	62.9% 모름	64.4% 없음

### ■ 분과 검토 의견 및 최종 투표 결과

분임 검토 의견	전체 투표결과			
	승인	불승인	기권	참여자
** 지난 회의 시 공약변경 안건 미제출	15	0	0	15

### ■ 찬성의견

- 연수문화예술회관을 기대한 구민들은 실망할 수도 있지만 구민과의 약속을 지키고자 한 구의 노력도 인정함. 따라서 구민의 의견 수렴 결과에 따라 체육센터 건립 변경을 찬성함.

### ■ 반대의견

- 없음

공약실천계획 조정 심의	3-9	선학동 스포츠시설 조성
-----------------	-----	--------------

### ■ 조정 심의요청 내역 : 계획 변경

변경 전	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업기간 : 2022. ~ 2026.</li> <li>■ 위치 및 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 선학동 149-1번지 ▶ 별빛공원 그라운드골프장설치</li> <li>② 선학동216-3번지 ▶ 축구, 조깅 등 생활체육을 위한 다목적 운동장 조성</li> </ul> </li> </ul>
변경 후	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업기간 : 2022. ~ <b>2025.</b></li> <li>■ 위치 및 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 선학동 149-1번지 ▶ <b>다목적 잔디광장 조성으로 공약사업 삭제</b></li> <li>② 선학동216-3번지 ▶ <b>근린공원 중앙잔디광장 활용 걷기, 조깅, 시니어 생활 체육 등 다목적 스포츠 활동 공간 조성</b></li> </ul> </li> </ul>

#### ○ 조정 사유

- 선학동149-1번지 별빛공원2단계 사업 중 국토교통부 협의 결과 체육시설은 설치가 불가하여 다목적 잔디광장을 조성하기로 하여 **해당 위치의 공약사업 추진 불가.**
- 선학동 216-3번지는 기존 다목적 운동장 조성에서 **중앙잔디광장을 활용한 다목적 스포츠 활동 공간을 조성**하는 것으로 계획을 조정함.

### ■ 분과 검토 의견 및 최종 투표 결과

분임 검토 의견	전체 투표결과			
	승인	불승인	기권	참여자
스포츠시설을 주민편의시설로 설치 시 주민의 다양한 의견 수렴을 통해 설치하기 바람.	0	13	2	15

### ■ 찬성의견

- 없음

### ■ 반대의견

- 선학동 149-1번지의 경우 다목적 잔디광장으로 특별한 목적이나 컨셉없이 광장을 조정하는 것은 바람직하지 않아 사업 재검토 필요.

- 선학동 216-3번지 경우 해당지역 근처에는 연수구 체육센터(신규), 문학경기장, 선학체육관 등 체육시설이 있어 사업이 중복된다고 생각함.
- 또한 체육시설의 경우 초기 건립비용 투자 대비 시설 활용이 미비하여 운영 적자가 발생하는 경우가 많음. 따라서 건립단계에서 운영 부분까지 고려하여 철저하게 검토하고 경쟁력있는 시설을 조성할 필요가 있음.
- 전반적으로 사업을 재검토하고 그에 따른 공약명도 변경할 필요가 있음.

## ■ 최종결론

- 분임토의 시 공약 변경안에 대해 주민의 의견을 수렴하여 사업을 진행하기로 권고하였으나,
- 전체 토의 및 투표 결과 13명이 반대하고 2명이 기권하여 조정안이 최종 부결(불승인)되었음.