

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	지속	'22~'26	비예산	30%	정상추진

공약실천계획

정책목표	○ 동춘동 버스 차고지 인근 주민들이 버스 정차 시 발생하는 분진, 매연, 소음 및 기타 안전사고에 노출되어 차고지 이전을 지속 요구 ○ 동춘동 버스차고지를 이전함으로써 관련 민원 해소																						
정책개요	○ 설치현황																						
	구 분		동춘동 930-2번지								동춘동 943-5번지												
	면 적		6,000㎡								2,996㎡												
	소 유 자		도영운수, 성민버스, 신화여객 공동소유								강인여객												
	입주업체		도영운수(35, 65, 65-1, 98, 523, 525, 930-2), 성민버스(3-2), 신화여객(34)								강인여객(급행91, 103, 103-1), 미래교통(111-2), 청라교통(112)												
○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년																							
○ 사업내용 : 인천광역시 공영차고지 조성계획에 동춘차고지 이전을 위한 신규 차고지 조성 등이 포함될 수 있도록 건의 및 협의 ※ 공영차고지의 경우 여객자동차운수사업법 제49조에 따르면 광역시장 등이 설치·운영																							
추진일정	세부추진사항		2022				2023				2024				2025				2026				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
		차고지 이전 협의																					
소요예산 (백만원)	총합		2022				2023				2024				2025				2026				
	비예산																						
변경사항	해당없음																						

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
차고지 이전 협의 및 이전 완료	목표	4건 이전완료	10%	20%	60%	80%	100%
			(시-구) 이전협의 1건	(시-구) 이전협의 1건	(시-구) 이전협의 1건	(시-구) 이전협의 1건	이전완료
	실적	3건	10%	20%	30%		
			이전협의 2건	이전협의 1건	이전협의 1건(예정)		

세부 추진 내용

【 2022년도 실적 】

- 2022. 8. 16. : 동춘동 시내버스 차고지 이전 시의원 간담회
- 2022. 10. 21. : 동춘동 시내버스 차고지 이전 당정협의회 협의

【 2023년도 실적 】

- 2023. 5. 24. : 민선8기 군·구 간 소통추진을 위한 군구소통관 방문 행사에 동춘동 차고지 현안 안전 제출

향후 계획

문제점

- 동춘동 시내버스 차고지에서 나가는 시내버스의 양이 매우 많음에 따라 차고지 이전을 할 경우 버스 노선이 급변할 수 있음.
- 市에서 조성 가능한 공영 차고지 수가 부족함.

향후 추진계획

- 동춘동 시내버스 차고지 이전 관련 민원 동향 지속 파악
- 군·구 간 소통추진을 위한 군구 소통관 방문 행사에 동춘동 차고지 현안 안전 제출

관련기관 인천광역시	주관부서 버스정책과	담	당	서기성	☎032-440-3954
---------------	---------------	---	---	-----	---------------