


2023년 3분기 공약이행평가단 회의 결과보고

I 회의개요


- 일 시 : 2023. 9. 14.(목) 10:00 ~ 11:30
- 장 소 : 3층 대상환실
- 참 석 자 : 공약이행평가단 15명, 안전 담당 팀장 등
- 주요내용
 - 2023년 9월 말까지의 민선8기 공약추진상황 점검
 - 공약조정 안전에 대한 검토 및 심의
 - 추진이 미흡한 사업에 대한 발전 방안 자문
- 회의 진행



III 공약실천계획 조정·변경 심의 결과

□ 공약 조정·변경 개요

- 공약실천계획 변경 과정



- 심의범위 : 민선8기 연수구 공약실천계획 조정·변경 적정여부 심의(3건)

○ 심의방법

1. 분과별 회의 결과를 반영한 부서별 공약 변경 안건 설명
2. 찬반의견 토의 및 전체 투표로 최종 승인(과반수 이상 찬성 시 승인)

□ 공약이행평가단 최종 심의 결과

- 지난 2분기 공약이행평가단 분과회의 시 실천계획 변경 공약사업은 K-컬처월드 조성, 선학동 스포츠시설 조성, 산후조리원 이용 공공성 강화, 사이니지 전광판 설치 등 총 4건을 검토하였으나,
- 市 사업 추진 현황 및 부서 검토 의견에 따라 K-컬처월드 조성과 사이니지 전광판 설치는 당초 실천계획에 따라 추진하기로 함.
- 따라서 이번 공약실천계획 조정·변경 적정여부 심의는 총 3건으로 조정 안건 논의 및 투표 결과 2개의 안건이 배심원 과반 찬성으로 승인되었고, 1개의 안건이 불승인 되었음.

※ 투표 총 인원 : 15명

연번	공약명	변경세부	결과	전체 투표결과		
				승인	미승인	기권
1	[2-11] 연수구 산후 조리원 이용 공공성 강화(이용료 지원)	계획변경	승인	15	0	0
2	[3-5] 연수 체육센터 건립	공약명 계획변경	승인	15	0	0
3	[3-9] 선학동 스포츠시설 조성	계획변경	미승인	0	13	2

공약실천계획 조정 심의	2-11	연수구 산후조리비용 지원
-----------------	------	---------------

■ 조정 심의요청 내역 : 계획 변경

변경 전	■ 공약명 : 연수구 산후조리원 이용 공공성 강화(이용료 지원) ■ 총사업비 : 3,675백만원 - 연간 예산액 : 1,225백만원 - 산출근거 : 2,450명 × 500천원 ■ 지원액 : 산모 1인당 50만원
변경 후	■ 공약명 : 연수구 산후조리비용 지원 ■ 총사업비 : 3,600백만원 - 연간 예산액 : 1,200백만원 - 산출근거 : 2,400명 × 500천원 ■ 지원액 : 산모 1인당 50만원 이내

○ 조정 사유

- 산후조리원 이용 유무와 관계없이 출산한 여성에게 **보편적으로** 서비스를 확대 지원하고자 하며, 일괄 현금지급이 아닌 **실비정산 지원**으로 산모가 이용한 **산후조리 관련 비용의 최대 50만원까지** 지원할 계획이므로 사업내용을 조정함.
- 또한 임신부 수를 최근 2022년 등록자 수로 현행화하여 총사업비를 조정함.

■ 분과 검토 의견 및 최종 투표 결과

분임 검토 의견	전체 투표결과			
	승인	불승인	기권	참여자
· 출산가정에 골고루 혜택이 갈 수 있도록 확대 조정되는 건은 타당하다고 사료됨.	15	0	0	15

■ 찬성의견

- 출생률이 낮아지고 있는데 출산가정에 실질적으로 필요한 부분을 지원하는 정책으로 공약조정은 타당하고 봄.

■ 반대의견

- 없음

공약실천계획 조정 심의	3-5	연수체육센터 건립(연수문화예술회관 대체사업)
-----------------	-----	--------------------------

■ 조정 심의요청 내역 : 공약명 및 계획 변경

변경 전	■ 공 약 명 : 연수문화예술회관의 근린문화시설 추진 ■ 사업기간 : 2019. 7월 ~ 2026. 6월 ■ 사업내용 : 연수문화예술회관 건립(공연장 736석, 전시공간 등) ■ 총사업비 : 49,847백만원(시 9,803, 구 37,946, 특 700, 교 1,398)
변경 후	■ 공 약 명 : 연수체육센터 건립(연수문화예술회관 대체사업) ■ 사업기간 : 2023. 7월 ~ 2026. 4월 ■ 사업내용 : 연수체육센터 건립(수영장, 소규모체육관, 헬스장 등) ■ 총사업비 : 19,026백만원(시 4,314, 구 14,712)

○ 조정 사유

- 터파기과정에서 매립폐기물 발견, 총사업비 500억원 초과로 지방재정법상 타당성재조사 의뢰(관련법령 및 중앙투자심사 통과 조건 이행)
- 타당성재조사 결과를 토대로 종합검토하여 사업 중단됨에 따라 대체사업인 연수체육센터 건립사업으로 공약사업 변경

B/C	연간운영수지	총사업비	주민인지도	시설 이용의향
0.15	34억원 적자	498억원→ 707억원	62.9% 모름	64.4% 없음

■ 분과 검토 의견 및 최종 투표 결과

분임 검토 의견	전체 투표결과			
	승인	불승인	기권	참여자
** 지난 회의 시 공약변경 안건 미제출	15	0	0	15

■ 찬성의견

- 연수문화예술회관을 기대한 구민들은 실망할 수도 있지만 구민과의 약속을 지키고자 한 구의 노력도 인정함. 따라서 구민의 의견 수렴 결과에 따라 체육센터 건립변경을 찬성함.

■ 반대의견

- 없음

공약실천계획 조정 심의	3-9	선학동 스포츠시설 조성
-----------------	-----	--------------

■ 조정 심의요청 내역 : 계획 변경

변경 전	■ 사업기간 : 2022. ~ 2026. ■ 위치 및 사업내용 ① 선학동 149-1번지 ▶ 별빛공원 그라운드골프장설치 ② 선학동216-3번지 ▶ 축구, 조깅 등 생활체육을 위한 다목적 운동장 조성
변경 후	■ 사업기간 : 2022. ~ 2025. ■ 위치 및 사업내용 ① 선학동 149-1번지 ▶ 다목적 잔디광장 조성으로 공약사업 삭제 ② 선학동216-3번지 ▶ 근린공원 중앙잔디광장 활용 걷기, 조깅, 시니어 생활 체육 등 다목적 스포츠 활동 공간 조성

○ 조정 사유

- 선학동149-1번지 별빛공원2단계 사업 중 국토교통부 협의 결과 체육시설은 설치가 불가하여 다목적 잔디광장을 조성하기로 하여 **해당 위치의 공약사업 추진 불가.**
- 선학동 216-3번지는 기존 다목적 운동장 조성에서 **중앙잔디광장을 활용한 다목적 스포츠 활동 공간을 조성**하는 것으로 계획을 조정함.

■ 분과 검토 의견 및 최종 투표 결과

분임 검토 의견	전체 투표결과			
	승인	불승인	기권	참여자
스포츠시설을 주민편의시설로 설치 시 주민의 다양한 의견 수렴을 통해 설치하기 바람.	0	13	2	15

■ 찬성의견

○ 없음

■ 반대의견

- 선학동 149-1번지의 경우 다목적 잔디광장으로 특별한 목적이나 컨셉없이 광장을 조정하는 것은 바람직하지 않아 사업 재검토 필요.

- 선학동 216-3번지 경우 해당지역 근처에는 연수구 체육센터(신규), 문학경기장, 선학체육관 등 체육시설이 있어 사업이 중복된다고 생각함.
- 또한 체육시설의 경우 초기 건립비용 투자 대비 시설 활용이 미비하여 운영 적자가 발생하는 경우가 많음. 따라서 건립단계에서 운영 부분까지 고려하여 철저하게 검토하고 경쟁력있는 시설을 조성할 필요가 있음.
- 전반적으로 사업을 재검토하고 그에 따른 공약명도 변경할 필요가 있음.

■ 최종결론

- 분임토의 시 공약 변경안에 대해 주민의 의견을 수렴하여 사업을 진행하기로 권고하였으나,
- 전체 토의 및 투표 결과 13명이 반대하고 2명이 기권하여 조정안이 최종 부결(불승인)되었음.