
옥련1동 행정복지센터 건립1-3

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

주관부서 담 당 권재현 ☎7181

자체 임기 후 지속 ‘22~’27 23,000 총무과 담당자 유진화 ☎7185

 정책목표

 ❍ 노후․협소하고 위치가 편중된 옥련1동 청사를 적정부지로 이전신축

 정책개요

❍ 사업위치 : 옥련1동 관내(대지면적 : 1,500㎡이상)

 ❍ 사업규모 : 지하1층 ~ 지상4층 / 연면적 4,500㎡

❍ 사업기간 : 2022. ~ 2027.

❍ 총사업비 : 23,000백만원 (공사비 170억 + 토지매입비 60억)

❍ 사업내용 : 동청사 이전 신축

  ※ 현 청사 현황

    - 위    치 : 옥련동 634-1번지 (대지면적 865㎡)
    - 준공년도 : 1998. 3. / 2009년 일부 증축 (승강기 1대 설치, 4층 증축)
    - 건축규모 : 지하1층 ∼ 지상4층 (연면적 1,647.44㎡)

 문제점 및 검토의견

 ❍ (문제점) 원도심 내 적정부지(1,500㎡이상) 확보 어려움

 ❍ (검토의견) 중장기적 관점에서 청사이전 부지 선정 필요

   - 옥련1동 주변 송도역세권 도시개발(옥련2동) 및 송도유원지 개발(옥련1·2동,  

동춘1동), 송도대우자판 부지 도시개발사업(옥련1동, 동춘1동) 등으로 옥련1·2

동에 도시공간 및 인구증가 등 변화가 있을 것으로 예상

   ⇒ 청사이전 신축부지는 개발계획과 연계하여 기존도심 또는 신개발지 

등 종합적 검토 필요



 연차별 추진계획 

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2022
이전부지 선정 ▪ 이전 대상 부지 종합검토 및 선정 5

2023

2024 부지매입 및 건립계획수립
▪ 이전대상부지 보상 협의 및 매입,
  청사 건립계획 수립 및 예산확보

10

2025 설계공모 및 실시설계 ▪ 설계공모 및 실시설계 진행 30

2026 공사착공 ▪ 공사 착공 및 공사 진행 70

2027 공사준공 ▪ 공사 준공 및 시설물 인수인계 100

 소요예산(예산확보계획)
 (단위 백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 *2027

계 23,000 0 0 6,000 800 9,000 7,200

국 비 0 0 0 0 0 0 0

시 비 0 0 0 0 0 0 0

구 비 23,000 0 0 6,000 800 9,000 7,200

기 타 0 0 0 0 0 0 0

 기대효과

 ❍ 업무효율성 향상 및 주민의 다양한 행정적·문화적 욕구를 충족시킬  

    수 있는 복합청사 건립




