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사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

주관부서 담 당 김진영 ☎7311

자체 임기 내 지속 ‘19~’24 4,381 문화체육과 담당자 김지수 ☎7312

 정책목표

 ❍ 송도역사 복원으로 근대 문화유산을 보존, 전시 및 추억의 공간으로 조성

 정책개요

 ❍ 사업대상 : 연수구 비류대로 205(옥련동 302번지)

 ❍ 사업기간 : 2019.(송도역사복원사업 추진위 구성) ~ 2024.(준공 및 관광벨트 조성)

 ❍ 총사업비 : 4,381백만원 (2023년 예산액 : 21백만원)

 ❍ 사업내용 : 역사복원, 문화공원 조성, 시설물(객차,레일 등) 전시, 관광자원화

 ❍ 그동안 추진현황

   - 2019.  2월 : 송도역사 복원사업 추진위원회 구성(총 15명)

   - 2020. 12월 : 객차이전 및 보존처리 공사 착수

   - 2021.  6월 : 객차 등 보존처리 공사 완료(사업완료시까지 보관처리)

   - 2021.  7월 : 전차대, 레일, 급수탑, 대차 발굴 및 보존처리 등 설계용역 실시

   - 2022.  9월 : 공원 조성 관련 문화체육과 & 도시계획과 & 시행사 추진일정 사전협의

 문제점 및 대책

 ❍ 당초 2022년 사업 완료 예정이었으나, 송도역세권개발계획 공사 중지 

및 시행자 재지정에 따른 사업기간 조정

 ❍ 송도역세권개발계획 공정 일정에 맞춰 공원조성 및 복원사업 추진



 연차별 추진계획  

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2023
공원 조성을 위한 시설물 

보존처리 및 관리

▪ 객차 2량 보관
▪ (구)송도역사 부지 내 철도시설물
   (전차대, 레일) 발굴
▪ 철도시설물 운반·보관용역
▪ 철도시설물 보존처리 공사
▪ 철도시설물 보관·관리 용역
▪ 문화공원 내 전시시설물 등 조성 설계

50

2024
문화공원조성 및 

송도역사 개관

▪ 송도역사 안전진단 및 리모델링 실시
▪ 기존 철도시설물(전차대, 급수탑, 레일)을
   활용한 전시 공간 조성

100

 소요예산(예산확보계획)
(단위 백만원)

구 분 계 (기투자) 2022 2023 2024 2025 2026

계 4,381 386 0 858 3,137

구 비 2,181 386
(본) 22

(추) 836
937

기 타 2,200 2,200
(주차장 조성비)

 기대효과

 ❍ 송도역사 복원을 통해 근대 문화유산을 보존하고, 전시 및 추억의 공

간으로 조성하여 연수구 관광자원으로 개발




