
청량근린공원(외국인묘지 이전부지) 녹청자 

체험관 등 복합문화시설 도입 추진
3-8

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

주관부서 담 당 최정원 ☎8721

공원녹지과 담당자 김중엽 ☎8722

자체 임기 내 지속 ‘22~’25 5,200
협조부서 담 당 임규빈 ☎8431

비전전략실 담당자 김병유 ☎8433

 정책목표

 ❍ 청학동 외국인묘지 이전부지에 공원조성사업을 추진하여, 푸르고 쾌적한 

도시환경 조성 및 도심 속 시민여가 공간 확충을 통한 삶의 질 향상

 정책개요

 ❍ 사업대상: 연수구 청학동 산53-2번지 일원(14,476㎡)

❍ 사업기간: 2019. ~ 2025. 

❍ 총사업비: 5,200백만원(시비보조사업)

(보상비 1,900, 공사비 3,100, 용역비200)

❍ 사업내용: 생태놀이터, 생태복합문화센터, 휴게소 등

 ※한옥, 녹청자, 떡체험시설 및 교통, 안전체험관 입지 등 검토 중
 ❍ 그동안 추진사항 

  - 2018. 11. 5.: 공원결정(인고 제2018-262호)

  - 2019. 4 ~ 11.: 주민의견 수렴

  - 2019. 2. ~ 2021. 2.: 공원조성계획 수립 및 소규모환경영향평가 용역 추진

  - 2020. 8. 4.: [제20-9회] 市 도시공원위원회 안건상정·심의(조건부가결)

  - 2020. 12. 29.: 도시관리계획(청량근린공원 조성계획) 결정(최초) 고시

  - 2021. 2.: 생태복합문화센터 공유재산 관리계획 반영

    ‣ 생태복합문화센터: 건축면적 497㎡ / 지상 1층
  ❍ 사업추진일정

  - 2023.: 실시설계 용역 추진  

  - 2023. ~ 2024.: 토지 및 지장물 보상

  - 2024. ~ 2025.: 공원조성공사 추진



 연차별 추진계획  

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2023 실시계획인가 용역 발주 ▪ 2023. 1. ~ 2023. 12.: 실시계획인가 용역 추진 20

2024
손실보상추진 및 공사 

추진
▪ 2024. 1. ~ 2024. 12.: 손실보상 추진 및 공사추진 50

2025 공사추진 ▪ 2025. 1. ~ 2025. 12. : 공사추진 100
 

 소요예산(예산확보계획)
 (단위 백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025

계 5,200 0 200 1,900 3,100

국 비

시 비 2,600 100 950 1,550

구 비 2,600 100 950 1,550

기 타

 기대효과

 ❍ 푸르고 쾌적한 도시환경 조성하여 시민여가 공간 확충을 통한 삶의 질 향상




