
선학동 스포츠시설 조성3-9

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

주관부서 담 당 노신균 ☎7321

문화체육과 담당자 김수정 ☎7323

자체 임기 내 신규 ‘22~’26 미정
협조부서 담 당 최정원 ☎8721

공원녹지과 담당자 김중엽 ☎8722

 정책목표

 ❍ 선학동 지역에 구민 수요를 반영한 스포츠 시설 조성으로 구민의 생활

체육시설 수요 충족 및 다양한 체육ㆍ여가활동 보장

 정책개요

❍ 사업위치 : 선학동 149-1번지(별빛공원 2단계 사업 부지) 및 216-3번지 일원(선학동 유휴지)

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026

❍ 총사업비 : 미정 *예산은 선학동 유휴지 근린공원 실시설계·환경영향평가 용역 진행 후 수립

❍ 사업내용 : 다목적 운동장 등 생활체육시설 조성

 ❍ 그동안 추진현황

- 2020.07.20. : 별빛공원(舊선학공원) 2단계 공원결정 (市)

- 2021.08.23. : 공원 조성계획 결정(변경) 고시

- 2021.12. : 별빛공원 그라운드골프장 조성 본예산 편성

- 2022.02.25. : 그라운드골프장 조성 실시설계 및 실시계획 인가 용역 착수

- 2022.05.19. : 개발제한구역관리계획 미반영시설 협의(국토교통부 ↔ 區 공원녹지과)

    · (협의결과) 그라운드골프장을 녹지에 준하는 다목적 천연잔디광장으로 변경

- 2022.05.26. : 별빛공원 2단계 사업 실시계획인가 신청(區 공원녹지과 → 市 공원조성과)

- 2022.06.17. : 그라운드골프장 조성 실시설계 및 실시계획 인가 용역 중지

    · (사유) 국토교통부 개발제한구역관리계획 미반영시설 협의내용 반영한 공원조성계획 변경

- 2022.07~12. : 별빛공원조성계획 변경(그라운드골프장→다목적 잔디광장) 절차 진행



❍ 사업추진일정

- 2023.01.~12. : 별빛공원 그라운드골프장(다목적잔디광장) 착공 및 준공

- 2024~2025 : 선학동 유휴지 근린공원조성계획 수립 및 실시계획인가 등 

- 2026 : 선학동 유휴지 다목적 운동장 조성 공사 착공

 문제점 및 대책

❍ 선학동 유휴지의 근린공원이 개발제한구역으로 공원 시설율(전체부지면적의 20%)이  

제한함에 따라 주차장, 화장실, 인도 등의 시설을 제외할 경우 다목적 운동장 조성    

가능 면적 약 8,000㎡예상

     *공원녹지법 시행규칙 제11조에 도시공원 안 공원시설율은 전체면적(78,204㎡)의 40%이나 개발  

      제한구역내 공원 조성시 국토교통부는 전체면적의 20%로 권장 

❍ 공원조성계획에 생활체육시설이 최대한 반영될 수 있도록 공원녹지과와 협의 진행

 연차별 추진계획  

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2022 (별빛공원)공원조성계획 수립 ▪ 공원조성계획수립 및 실시설계 용역 20

2023
(선학동 유휴지)사업 착수 ▪ 공원조성계획수립 및 실시설계 용역 추진

40
(별빛공원)공사 진행 ▪ 공사 착공 및 준공

2024 (선학동 유휴지)사업 추진 ▪ 공원조성 실시설계인가 등 행정절차 진행 60

2025 (선학동 유휴지)사업 추진 ▪ 공원조성 실시설계인가 등 행정절차 진행 80

2026 (선학동 유휴지)공사 착공 ▪ 선학동 유휴지내 스포츠시설 조성 공사 착공 100

 기대효과

 ❍ 부족한 원도심 내 생활체육시설 확충으로 구민의 스포츠 활동 편의 증진 및  

선학경기장 일원, 승기천 등과 어우러지는 여가활동 공간 제공




