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사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

주관부서 담 당 황현일 ☎8521

인천시 임기 내 지속 ‘22~’25 비예산 건설과 담당자 김대환 ☎8523

 정책목표

 ❍ 개발사업(동춘1․2구역)간 주간선도로망을 구축 및 지역 숙원사업 해결로 

시민 교통편의 제공과 삶의 질 향상, 지역 균형발전 도모

 정책개요

 ❍ 위    치 : 연수구 능허대로 일원(동춘동 63-28)

 ❍ 규    모 : L=400m, B=30m(4차로, 터널 L=267.2m)

 ❍ 기    간 : 2022. 3. ~ 2025. 3.

❍ 총사업비 : 19,200백만원

❍ 시 공 사 : ㈜성도건설 외 1개사

❍ 감 리 단 : 평화엔지니어링 외 3개사

❍ 그동안 추진사항 

   - 2017.12.11. : 실시설계용역 착수

   - 2018. 6.18. : 주민설명회 개최

   - 2022. 3.18. : 공사 착공

   - 2022. 3.28. : 건설사업관리용역 재착수

   - 2022. 6. ~ 7. : 지장 가옥 석면해체ㆍ제거공사

   - 2022. 7. ~ 8. : 수목제거 및 임목폐기물 반출

   - 2022. 9. ~ 11. : 토공작업 진행중

 문제점

 ❍ 2022. 10월 : 손실보상률 100%(지장물 보상비 공탁완료)

                ⇒ 소망기도원 이주거부 대비하여 명도소송 준비중

 ❍ 토공작업 중 일부 암반층 확인되어 암제거를 위한 추가공정 필요



 연차별 추진계획

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2022 공사 착공
▪ 건설사업관리용역 재착수

▪ 지장 가옥 석면해체ㆍ제거공사/토공작업 진행중
50

2023
~2024

터널공사 ▪ 터널공사 70

2025 공사 준공 ▪ 완공 100

 위치도

관련기관 주관부서 담 당 전세진 ☎440-5266

종합건설본부 토목부 담 당 자 정기수 ☎440-5227




