
안골마을 도시재생사업 개선6-12

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

주관부서 담 당 김행구 ☎8611

자체 임기 내 지속 ‘20~’23 16,700 도시주택과 담당자 백민창 ☎8612

 정책목표

 ❍ 추진 중인 안골마을 도시재생 뉴딜사업의 미흡한 부분을 개선하여

지역주민이 체감할 수 있는 사업으로 개선

 정책개요

❍ 사업대상 : 청학동 3-90번지 일원(105,849㎡)

❍ 사업기간 : 2020~2023

❍ 총사업비 : 242억원(국비83.5억, 시비41.75억, 구비41.75억, 기타 75억)

❍ 사업내용 

사 업 명 사업 내용

도시재생어울림센터 및 

창작플랫폼 조성 사업

· 사업비 : 4,500백만원(공사비:4,000,설계비140,기타360)

· 위  치 : 청학동 63-10외 2필지(대지면적:2,636㎡)

· 규  모 : 1,430㎡(지상 4층)

· 내  용 : 주민카페, 공유부엌, 예술체험공간 등

안골마을 경로당 건립

· 사업비 : 4,500백만원(공사비:4,000,설계비140,기타360)

· 위  치 : 청학동 63-10외 2필지(대지면적:2,636㎡)

· 규  모 : 1,430㎡(지상 3층)

· 내  용 : 할머니·할아버지방 등

   ※ 운영주체(문화체육과, 노인장애인 등) 및 사용자와 협의하여 건물 규모·배치 등 협의

❍ 사업추진 현황

연도 2020 2021 2022 2023

사
업
내
용

현장지원센터 개소

건축경관 통합마스터 

플랜 용역 착수

*주민역량강화(매년)

창작플랫폼 부지 매입

창작플랫폼 및 어울림

센터 복합건물 설계발주

집수리 지원사업(39호)

창작플랫폼 및 어울림센터 

복합건물 건립 

집수리 지원사업 착공

안골마을 경로당 설계발주

- 창작플랫폼 및 어울림센터  

복합건물 건립 공사 준공

 안골마을 경로당 건립

 집수리 지원사업 준공

 도로환경개선 사업



 연차별 추진계획 

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2022
주민역량강화 및 

주민협의체 재구성

▪ 2022.10.11. : 주민협의체 재구성

▪ 2022.10.29. : 안골 한마음 축제 개최

▪ 2022.10.17. ~ 12.15. : 주민화합을 위한 주민교육 실시

             (바리스타, 협동조합, 도시재생대학, 집수리)

50

2023 도시재생사업 완료

▪ 2023.1.~ 6. : 안골마을 집수리(2차) 공사 시행

▪ 2023.1.~12. : 도시재생어울림센터 및 창작플랫폼  

                복합건물 건립

▪ 2023.2.~12. : 안골마을 경로당 신축

▪ 2023.5.~12. : 도로포장 및 가로등 설치

100

 소요예산(예산확보계획)
  (단위 백만원)

구 분 계 (기투자) 2022 2023

계 16,700 9,106 5,730 1,864

국 비 8,350.0 4,553.0 2,865.0 932.0

시 비 4,175.0 2,276.5 1,432.5 466.0

구 비 4,175.0 2,276.5 1,432.5 466.0

기 타

 기대효과

❍ 안골마을만의 특색 있는 저층 단독주택지 형성

❍ 주민커뮤니케이션 공간 조성을 통한 마을공동체 활성화

❍ 주거환경개선, 주민생활편익시설 확충 등을 통한 정주여건 개선




