
원도심 주택가 및 먹자거리 상권 주차공간 확대6-16

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

주관부서
담 당 오영근 ☎8751

담당자 정재욱 ☎8752

자체 임기 내 지속 ‘22~’25 28,356 교통행정과
담당자 최지영 ☎8753

담당자 이승철 ☎8755

 정책목표

 ❍ 원도심 주택 및 먹자거리 상가 밀집지역에 경우 항시 주차난을 겪고 있는 

실정으로 주차난 해소를 위해 기존 공영주차장에 대한 입체화 추진 및 건물 

부설주차장 개방사업 등 주차장 확충 방안 모색

 정책개요

연번 사업명 사업내용 사업기간 사업비 현 진행사항

1
연수역 북부 공영주차장 
입체화사업
(연수동 587번지)

주차건축물 (2층 3단)
총 주차면수 201면
[기존(95면)→106면 증]

2022. 1. ~
2023. 12.

6,494백만원
(시비 50%,
 구비 50%)

기본 및 실시설계
용역 진행 중 (30%)

2
선학동 365-1번지
공영주차장 입체화사업

주차건축물 (2층 3단)
총 주차면수 90면
[기존(38면)→52면 증]

2022. 1. ~
2023. 12.

2,908백만원
(국비 30%, 
 시비 20%, 
 구비 50%)

기본 및 실시설계
용역 착수
(2022.10.05.)

3
연수역 남부 공영주차장 
입체화사업
(청학동 466-1번지)

주차건축물 (4층 6단)
총 주차면수 188면
[기존(170면)→18면 증]

2023. 1. ~
2024. 12.

9,715백만원
(시비 50%,
구비 50%)

도시계획 변경
입안 요청
(복지정책과)

4
함박마을 공영주차장
조성사업(신규)
(연수동 471-12번지 일원)

주차건축물 (2층 3단)
총 주차면수 245면

2024. 1. ~
2025. 12.

9,240백만원
(시비 50%,
 구비 50%)
(시유지 /
 매입비 미포함)

도시계획 변경
협의 중

 ※ 쌈지주차장, 저비용 주차 공간 조성사업(그린파킹 사업, 부설주차장 개방, 주차공유사업 등) 병행 추진

 ❍ 추진일정

  - 2022.12. : 연수역 북부 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계 완료

  - 2023. 2. : 선학동 365-1번지 공영주차장 입체화사업기본 및 실시설계 완료

  - 2023. 3. : 연수역 북부 및 선학동 365-1번지 공영주차장 입체화사업 착수

  - 2023. 9. : 연수역 남부 공영주차장 입체화사업 행정절차(중기지방재정

계획, 공유재산 심의, 투자심사 등) 이행 완료



  - 2023.12. : 연수역 북부 및 선학동 365-1번지 공영주차장 입체화사업 완료

  - 2024. 2. : 연수역 남부 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계 완료

  - 2024.12. : 연수역 남부 공영주차장 입체화사업 완료

  - 2025. 1. : 함박마을 공영주차장 조성사업 행정절차(중기지방재정계획, 

              공유재산 심의, 투자심사 등) 이행 완료 

  - 2025. 2. : 함박마을 공영주차장 조성사업 기본 및 실시설계 완료

  - 2025. 3. : 함박마을 공영주차장 조성사업 착수

  - 2026.12. : 함박마을 공영주차장 조성사업 완료

 연차별 추진계획  

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2022
연수역 북부 및 선학동 365-1번지 

공영주차장 입체화 사업
▪ 2022.12. : 기본 및 실시설계 완료 10

2023

연수역 북부 및 선학동 365-1번지 

공영주차장 입체화 사업

▪ 2023. 2. : 기본 및 실시설계 완료
▪ 2023. 3. : 공사 착수
▪ 2023.12. : 공사 완료 50

연수역 남부 공영주차장 

입체화 사업

▪ 2023 9. : 행정절자(중기재정, 공유재산 심의,  
             투자심사 등) 이행 완료

2024
연수역 남부 공영주차장 

입체화 사업

▪ 2024. 2. : 기본 및 실시설계 완료
▪ 2024. 3. : 공사 착수
▪ 2024.12. : 공사 완료

80

2025
함박마을 공영주차장

조성사업

▪ 2025 1. : 행정절자(중기재정, 공유재산 심의,  
             투자심사 등) 이행 완료
▪ 2025. 2. : 기본 및 실시설계 완료
▪ 2025. 3. : 공사 착수
▪ 2025.12. : 공사 완료

100

 소요예산(예산확보계획)

(단위 백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025

계 28,356 6,800 2,602 9,715 9,240

국 비 900 900 -

시 비 13,278 2,500 1,301 4,857 4,620

구 비 14,178 3,400 1,301 4,857 4,620




