
송도 워터프론트 사업 적기 완공6-20

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

주관부서 담 당 윤정범 ☎8281

인천시
(경제청)

임기 후 지속 ‘22~’27 비예산 송도관리단 담당자 유영균 ☎8282

 정책목표

 ❍ 송도국제도시 워터프론트 사업을 통해 자연과 사람이 공존하는 해양

생태도시 조성 및 관광산업 활성화

 정책개요

 ❍ 사업위치 : 연수구 송도동 일원 

 ❍ 사업기간 : 2012. ~ 2027.

 ❍ 사업주체 : 경제자유구역청 개발계획총괄과

 ❍ 총사업비 : 6,215억원(1-1단계: 699, 1-2단계: 2,252, 2단계: 3,264)

 ❍ 사업내용 :‘ㄷ’자 모양의 수로 조성 및 마린스포츠·수상문화시설 조성 등

    

(1-1단계) 연결수로 L=0.93㎞, B=73.5m(수로폭 40m), 수문 1개소, 보도교 2
개소, 수변데크, 공원조성 등 사업비 699억원 

(1-2단계) 연결수로 L=9.53㎞, B=40~500m(수로폭 40~60m), 수문 1개소, 
보도교 2개소, 차도교 2개소, 인공해변, 수변로드 등 사업비 2,252억원

(2단계) (남측수로) L=5.73km, B=300m (매립) 0.65㎢, 수문 2개소, 
갑문 1개소, 부지조성, 마리나시설 등 사업비 3,264억원

(1-3단계) 수로연장 4.98km (11공구 별도추진) 

 ❍ 그동안 추진사항 

    - 2019.  4. : 공사 착공 (1-1단계)

    - 2020.  6. : 실시설계용역 착수 (1-2단계)

    - 2022.  6. : 공사 준공 (1-1단계)



  ❍ 사업추진일정

    - 2022. 12. : 실시설계용역 준공 (1-2단계)

    - 2023 ~ 2024 : 공사 시행 (1-2단계)

    - 2022 ~ 2024 : 개발계획 변경, 기본 및 실시설계 시행 (2단계)

    - 2025 ~ 2027 : 공사 시행 (2단계)

 연차별 추진계획  

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2022

워터프론트

조성사업

단계별 추진

▪ [1-1단계] 2022. 6. : 공사 준공
▪ [1-2단계] 2020.6. ~ 2022.12. : 실시설계용역 완료

15

2023
▪ [1-2단계]  2023 ~ 2024. : 공사 착공 및 준공
▪ [2단계]  2023~2024 : 개발계획 변경, 실시설계 등

30

2024 ▪ [2단계]  2023~2024 : 개발계획 변경, 실시설계 등 50

2025 ▪ [2단계]  2025~2027. : 공사 착공 및 준공 70

2026 ▪ [2단계]  2025~2027. : 공사 착공 및 준공 85

2027 ▪ [1-3단계] (11공구 별도 추진) 100

 타기관(인천시 등)협조사항 

  ❍ 市 경제청(개발계획총괄과) : 실시설계용역 및 공사 시행

 기대효과

 ❍ 수로·호수 연결을 통한 방재기능 강화, 수질개선, 친수공간 조성으로 

주민들의 삶의 질 향상

관련기관 주관부서 담 당 조현휘 ☎032)453-7541

인천광역시 경제자유구역청 개발계획총괄과 담 당 자 박명욱 ☎032)453-7542




