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국가 임기 내 지속 ‘18~’31 비예산 교통행정과

 정책목표

❍ 청학동에서 경기 광명을 거쳐 노량진까지 연결하는 광역철도를 건설

함으로써 지역 균형발전 도모 및 주민의 교통편익 증진  

 정책개요

 ❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2031년
 ❍ 사업규모 : L=20.63km, 정거장 8개소

※ 광명~구로 구간: 구로차량기지를 광명으로 이전하기 위해 신설하는 노선을 사용
     ※ 구로~노량진 구간: 경인선 사용
❍ 사 업 비 : 1조 6,879억원

❍ 사업추진 : 국토교통부

 ❍ 그동안 추진사항 

  - 2018. 12월 : 주민설명회 개최(제2경인선 추진사항 보고)

 - 2020. 11월 : 예비타당성 조사 진행

 - 2021. 1월 : 예비타당성 조사 중단

 - 2021. 3월 : 구로차량기지 이전 사업계획 협의

 - 2021. 7월 : 제4차 국가철도망구축계획 확정·고시

❍ 추진일정

 - 2022. 11월 : “구로차량기지 이전 사업” 타당성 재조사 완료 예정

 - 2023년 : 제2경인선 예비타당성 조사 재개

 - 2024년 : 기본계획 수립 및 승인

 - 2025년 : 사업계획 승인

 - 2026년 : 착공

 - 2031년 : 개통 목표



 연차별 추진계획  

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2022
구로차량기지 이전 타당

성 재조사 완료
§ 당정협의 추진 및 지역 여론 공감대 형성

§ 사업자 선정, 실시계획 수립 등 행정절차 신

속 진행 요청

§ 국토부, 인천시 등 관계기관과 긴밀한 협조

관계 유지 및 행정역량 집중

20

2023 예비타당성 조사 재개 40

2024 기본계획 수립 및 승인 60

2025 사업계획 승인 80

2026 착공 100

 ※ 본 사업은 장기간 추진되는 사업으로 임기 내 ‘철도 공사 착공’을 목표로 추진

 기대효과

❍ 제2경인선 건설을 통한 지역주민의 교통편익 증진 및 지역 균형발전 선도

관련기관 주관부서 담 당 김종진 ☎ 440-3891

인천광역시 철도과 담 당 자 손현일 ☎ 440-3894 




