
송도 대우자판(주) 부지 도시개발사업 조기착공 요구6-5

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

주관부서 담 당 이시현 ☎8661

인천시 임기 내 지속 ‘22~’25 비예산 도시계획과 담당자 박성재 ☎8663

 정책목표

❍ 도시개발사업의 조기 착공을 위해 시행자 적극 행정지원 및 협조 요청

 정책개요

 ❍ 사업위치 : 옥련동ㆍ동춘동 일원

 ❍ 사업면적 : 538,600㎡ (162,927坪)

 ❍ 사업기간 : 2008. 12. 15 ~ 2023. 3. 31

 ❍ 총사업비 : 12,902억원 (민간투자)

 ❍ 시 행 자 : ㈜부영주택

 ❍ 그동안 추진사항 

   - 2008.12.15 : 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 고시 (市)

   - 2009. 2.18 : 시행자 지정 (市)

   - 2022. 8.31 : 개발계획 수립(변경) 및 실시계획(변경) 인가 고시 (市)

※ 사업기간 변경 : 2022. 6. 30 → 2023. 3. 31 (증 9월)

 ❍ 현재 추진현황 : 미착공 (송도테마파크 사업과 연계하여 시행 예정)



 연차별 추진계획  

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2022
개발계획 및 실시계획 

협의

▪ 2022. 하반기 : 개발계획 수립(변경) 및 

   실시계획(변경) 협의 (시행자↔市)

※ 주변 여건·상황을 고려한 새로운 개발

   계획 수립

10

2023
개발계획 및 실시계획 

변경 인가 추진

▪ 2023. 3월 : 개발계획 수립(변경) 및 실시

   계획(변경) 인가 신청 (시행자)

 ※ 2023. 3월 : 테마파크 사업계획 보완(안)   

    제출 

20

2024
개발계획 및 실시계획 

변경 인가 고시
▪ 개발계획 수립(변경) 및 실시계획(변경) 
   인가 고시 (市)

40

2025 공사 착공 및 진행 ▪ 공사 착공 및 진행 100

2027 공사 준공 ▪ 공사 준공 -

 기대효과

❍ 송도 대우자판(주) 도시개발사업의 조속한 개발을 통해 쾌적한 도시

환경 조성 및 공공복리 증진

관련기관 주관부서 담 당 이숭희 ☎ 440-4531

인천광역시 도시개발과 담 당 자 임기정 ☎ 440-4533




