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사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

주관부서 담 당 김진영 ☎7311

인천시 임기 내 지속 ‘08~’27 비예산 문화체육과 담당자 김지수 ☎7313

 정책개요

 ❍ 위    치: 연수구 동춘동 911번지 일원 

 ❍ 사업규모: 498,833㎡(150,897평)

 ❍ 시 행 자: ㈜부영주택(사업비 7,479억원)

 ❍ 사업내용: 도심형테마공원, 워터파크, 호텔 등

 ❍ 그동안 추진현황 (인천시)

  - 2007. 5. : 도시개발구역지정 제안(공익기여: 테마파크 조성)

  - 2008.11. : 테마파크 실시계획인가(시행자: 대우자판)

  - 2015.12. : 테마파크 사업시행자 변경(대우자판→부영주택)

  - 2018. 4.~5. : 실시계획(변경)인가 신청서 반려 및 재신청 거부처분

  - 2018. 7.~2020.10. : 행정소송 진행(인천시 패소)

   → 사업기간 경과만으로 실시계획인가 실효처분 부당

  - 2020.12. : 실시계획(변경) 신청서 제출(부영주택→시)

   → 테마파크 컨셉변경: 놀이시설(25종)→도심형테마공원(6개 테마존, 

      자이로타워), 사업기간 변경 등

  - 2021. 1.~12. : 실시계획 신청서 보완(3회) 및 환경영향평가 보완(2회)

   ·실시계획: 사업계획 변경 타당성 자료, 세부설계도서, 재원조달계획 등 보완 

   ·영향평가: 맹꽁이 정밀조사(90～300마리 서식), 오염토양조사 결과 재검증 등 

  - 2022. 1.~ 2. : 전문가 자문회의 및 사업계획 보완요청

  - 2022. 4. : 환경영향평가 협의완료(한강유역환경청)

  - 2022. 4.~ 9. : 맹꽁이 대체서식지 이전 협의(LH, 중구청)

   ·(LH, 심곡천 일원: ‘22..4.～8.) LH 측 타 현장 맹꽁이 추가발생으로 이전불가

   ·(중구청, 세계평화의 숲: ‘22. 8.∼9.) 협의 완료→ 한강유역청 반려(맹  

     꽁이 활동시기 종료)



  - 2022. 5.~현재: 사업계획 보완(안) 제출 및 세부도면 수정 중

   ·세부도면 수정 및 도시관리계획(세부시설) 변경 검토 중

 문제점 및 대책

❍ (실시계획변경) 도입시설별 연계성 강화 등 특색있는 사업계획 수립(市)

❍ (맹꽁이서식 ) 사업부지 내 맹꽁이 90~300마리 서식 중으로 2023.4.까지 대체

서식지 협의완료 및 한강유역환경청에 이전 허가 신청예정 (市)

❍ (오염토양정화) 테마파크 착공 전 완료하여야 하며, 약26개월 소요

    

▹ 정밀조사: 한국환경수도연구원(2018. 6. 7.)

▹ 오염항목: 6개 항목(TPH, 벤젠, 납, 비소, 아연, 불소)

▹ 정화비용: 약 2,600억 추정(토양오염정화 2,100, 폐기물처리 500)

▹ 1차 정화명령(연수구, 2018. 12. 24. ∼ 2020. 12. 23)
- 정화명령 취소소송: 1,2,3심 연수구 승소 (2021.9. 종결)
- 정화명령 미 이행에 따른 고발: 공판 진행중(인천지검)
▹ 2차 정화명령(연수구, 2021. 1. 5. ∼ 2023. 1. 4)
- 미 이행 시 2차 고발예정

❍ 사업 조기착공 지속 요구 (구 → 시)

 연차별 추진계획  

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2022 사업계획검토
▪ 세부도면 수정 및 도시관리계획(세부시설)  

   변경 검토
10

2023
~2025

토양정화작업 ▪ 착공 전 토양정화작업 완료 30

2025
~2027

조성 공사
▪ 착공 및 준공
＊세부일정은 변경될 수 있음

100

 기대효과

 ❍ 도심 속 테마파크 조성을 통한 관광 활성화 및 주민 편의 증진

관련기관 주관부서 담 당 문윤구 ☎440-4061

인천광역시 관광진흥과 담 당 자 양수은 ☎440-4063




