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사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

주관부서 담 당 이시현 ☎8661

인천시 임기 내 지속 ‘22~’25 비예산 도시계획과 담 당 자 정휘훈 ☎8662

 정책목표 

❍ 사업정상화를 위한 신속한 행정지원 및 협력체계 구축으로 조속한 주민

편의 및 정주여건 마련

 정책개요

❍ 위치/면적 : 옥련동 104번지 일원 / 291,725㎡ (88,247坪)

 ❍ 인구계획 : 7,299인(2,862세대 : 공동 2,847, 단독 15)

 ❍ 사업기간 : 2014. 11. 24 ~ 2022. 12. 31. 

      ※ 시행기간(’22.12.31→’25.6.30) 변경 예정

 ❍ 시행방식 : 환지방식 (평균 감보율 47.12%)

 ❍ 총사업비 : 1,942억원 (민간투자)

 ❍ 시 행 자 : 삼성물산(주)

 ❍ 그동안 추진사항 

   - 2020.10.15 : 공사착공

   - 2022. 2. 3 : 공사 중지 공고 (市)

   - 2022. 8.16 : 사업시행자 지정(변경) 통보 [區 → 市, 삼성물산(주)]

   - 2022. 8.22 : 공사 재개 공고 (市) ※공사 재개일 : 2022.8.17.

 ❍ 현재 추진현황 : 부지조성공사 진행 중 (시행자) ※ 공정률 29.95%

     ‣ 사업시행자 변경 및 공사 재개로 “도시개발사업 정상 추진 중”



 연차별 추진계획  

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2022
개발계획 수립(변경)

및 실시계획 (변경) 인가

▪ 2022. 11월 : 개발계획 수립(변경) 및 실시계획

               (변경)인가 고시예정 (市)
30

2023
구역계지정(변경) 및
실시계획 (변경) 인가

▪ 2023.상반기 : 구역계지정(변경) 및 실시계획

               (변경)인가 등 신청예정 (시행자)
60

2025
도시개발사업 준공 및 

환지처분
▪ 2025. 6월 : 도시개발사업 준공 및 환지처분 100

 기대효과

❍ 공공시설의 확보로 쾌적한 도시환경 조성 및 공공복리 증진

관련기관 주관부서 담 당 이숭희 ☎ 440-4531

인천광역시 도시개발과 담 당 자 임기정 ☎ 440-4533




