

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	신규	'22~'26	2,421	100%	이행후 계속추진

공약실천계획

정책목표	청년의 일, 씬, 배움까지 경험할 수 있는 연수형 청년복합공간 조성을 통하여 청년 일자리 및 교류·소통을 위한 공간 지원																				
정책개요	【연수 청년센터 구축】 * 신규사업 ○ 사업위치 : 원인재로 115, 연수구청 별관 2층 ○ 사업규모 : 473.89㎡ ○ 공간조성 : 다목적실, 오픈스페이스, 상담실, 회의실, 휴게공간 등 ○ 주요내용 : 청년모임, 취업 지원, 청년정책 제공 등 복합 공간 운영 ○ 총사업비 : 350백만원(특교금 350백만원) 【4차산업혁명 청년창업지원센터 운영】 * 지속사업 ○ 사업위치 : 갯벌로 12, 인천대학교 미추홀캠퍼스 B동 4층 ○ 사업규모 : 391㎡(약 120평) ○ 조성공간 : 보육공간(20), 공유공간(1), 회의실(2), 상담실(1), 교육장(1), 카페(1) ○ 주요내용 : 창업지원센터 입주공간(오픈스페이스) 지원, 사업화자금(1,500만원), 교육·멘토링·역량진단·MKT 지원 등 ○ 총사업비 : 2,071백만원(국비 68백만원, 구비 2,003백만원)																				
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	청년센터 구축																				
	청년창업지원센터 운영																				
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026			
	2,421	825				399				399				399				399			
변경사항	연차별 추진계획(사유:공약명에 부합하는 연차별 추진계획의 이행을 수정)																				

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
청년 공간 조성 공사 공정율 (누적)	목표	100%	20%	100%	(지속추진)		
		청년창업지원센터	창업자모집 사업지원	청년창업기업 육성			
		청년센터 조성		운영계획수립 공사 및 개소	센터 운영		
	실적	100%	20%	100%	(지속추진)		
		청년창업지원센터	창업기업 육성·지원 (19팀)	입주기업 교육,멘토링			
		청년센터 조성	-	개소 및 운영			

① 연수 청년센터 구축

- (가칭) 연수 청년센터 조성 계획 수립 2023. 1월
- 리모델링 공사 실시설계 완료 2023. 3월
- 리모델링 공사 준공 2023. 7월
- 관련 사진



② 4차산업혁명 청년창업지원센터 운영

- 사업운영 종료 2024. 3월

예산집행현황

(단위 백만원)

구	분	계	2022	2023	2024	2025	2026
투 계	합계	2,421	825	399	399	399	399
	국	68	-	17	17	17	17
	시						
	구	2,003	475	382	382	382	382
	기타	350	350	-	-	-	-
집 행 액	합계	1,171	475	696			
	국	9	-	9			
	시						
	구	850	475	375			
	기타	312		312			

향 후 계 획

☐ 연수 청년센터 운영

- 연수구 취업정보센터 연계한 취업 상담 2024. 1~12월
- 청년 맞춤형 심리상담 프로그램 운영 2024. 1~12월
- 청년 소모임 운영 및 청년정책 통합 안내 2024. 1~12월
- 명사 초청 등 고민 나눔 청춘 콘서트 2024. 5월
- 면접특강 및 모의면접 프로그램 2024. 10월
- 센터 이용자 및 청년사업 참여자 네트워킹 데이 2024. 12월