

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
인천시	임기 내	지속	'21~'22	비예산	100%	이행완료

공약실천계획

정책목표	청학지구 지구단위계획 변경하여 원도심 균형 발전을 도모																				
정책개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업대상 : 청학 지구단위계획구역 ○ 사업위치 : 청학구역(0.34km²), 향동1-1구역(0.42km²) ○ 사업기간 : 2021. 3. 26. ~ 2022. 12. 22. ○ 사업내용 : 인천지구단위계획 정비용역(청학 외 1개 구역) 																				
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	청학지구 지구단위계획 변경	■																			
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026			
	비예산																				
변경사항	해당없음																				

추진 실적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
청학지구 지구단위계획 변경 추진	계획	100%	100%				
	실적	100%	100%				

□ 세부 추진 내용

- 2021. 3. : 인천지구단위계획 정비용역 착수
- 2021. 9. : 교통영향평가용역 착수
- 2022. 3. : 주민설명회 개최 및 용역재개
- 2022. 11. : 입안 및 주민의견 청취 (‘22.11.28. ~ 12.11.)
→ 주민의견 청취 결과 : 재개발사업 추진을 위해 지구단위계획 결정(안) 반대
- 2022. 12. : 인천지구단위계획 정비용역 완료 (인천시)
- ※ 「노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법」에 따라 노후계획도시정비기본
계획 수립 용역 추진 예정

관련기관	주관부서	담	당	나승일	☎ 440-1701
인천광역시	도시계획과	담	당	인석훈	☎ 440-1702