

□ 연차별 추진계획

구분	목표	추진내용	이행율(%)
2022	학교 설립을 위한 투자심사 실시	■ 시 교육청 학교 설립과 관련한 중앙투자심사(7월) 및 공동투자심사(10월) 실시 결과 반려	-
2023	학군개정(안) 수립 및 학교 설립을 위한 투자심사 실시	■ 시 교육청 학군개정 연구용역 완료(2월) 및 학군개정(안) 수립(8월) ■ 학교 설립을 위한 투자심사 실시(10월)	30
2024	해양3초(가칭) 개교 및 학교 설립 및 이전 추진 지속 논의	■ 해양3초(가칭) 개교(9월) ■ 학교 설립 및 이전 추진 지속 논의	50
2025	해양4중(가칭) 개교 및 학교 설립 및 이전 추진 지속 논의	■ 해양4중(가칭) 개교(3월) ■ 학교 설립 및 이전 추진 지속 논의	80
2026	학교 설립 및 이전 추진 지속 논의	■ 학교 설립 및 이전 추진 지속 논의	100

□ 타기관[인천시 등]협조사항

○ 시 교육청 : 학군개정 연구용역 및 학군개정(안)을 수립

□ 기대효과

○ 과밀학급 해소 및 원거리 배정문제 등을 해결하여 학생들의 학습권 보장

※ 송도 학교 설립 예정지



관련기관	주관부서	담	당	김연아	☎ 420-6552
시 교육청	학교설립과	담	당	강주희	☎ 420-6553