

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	주관부서	담 당	송상근	☎7921
					환경보전과	담당자	지초윤	☎7922
자체	임기 내	신규	'22~'26	4,814	협조부서	담 당	이우림	☎8701
					공원녹지과	담당자	이선아	☎8704

□ 정책목표

- 바람, 꽃, 물 향기의 흐름이 이어지는 하천환경 조성으로 승기천을 이용하는 주민에게 쾌적한 생태하천 제공

□ 정책개요

- 사업대상 : 승기천 6.2km
- 사업위치 : 구(舊) 구월농수산물시장~남동유수지 전단
- 사업기간 : 연중
- 총사업비 : 4,814백만원
- 사업내용 : 승기천 관리권 이전 및 워터프론트 사업 추진
- 그동안 추진현황
 - 승기천 경계권 조정 요청 : 2022. 7.
⇒ 자치권 문제로 임의 조정 어려움 【인천광역시, 남동구】
 - 승기천 관리권 이전관련 회의 : 2022. 10. 17.
⇒ 시설물 유지관리 등 의 승기천 관리권 조정에 대해 연수구, 남동구는 찬성입장으로 이전 협의 진행 중 【연수구, 남동구】
- 사업추진일정
 - 승기천 관리권 이전 협약 : 2022. 12. ~
 - 승기천 관리권 및 예산 일원화 : 2023. 1. ~
 - 승기천 워터프론트 조성계획(안)
 - 승기천 내 기존 데크, 벤치, 포토존 등 개선
 - 교각 아래 야간 조명 및 고보조명 설치 등 볼거리 및 주민쉼터 조성

- 자전거도로 재포장 등 개선
- 교각 및 하천수 정제, 차집관로 앞 우수체류로 인한 부패 해소
- 서울 양재천 벤치마킹

연차별 추진계획

구분	목표	추진내용	이행율(%)
2022	승기천 관리권 이전	■ 인천시, 남동구와 관리협약 추진	20
2023	관리권 이전 및 워터프론트 조성	■ 관리협약 체결 및 워터프론트 사업 추진	40
2024	워터프론트 조성	■ 승기천 워터프론트 사업 추진 (자전거도로, 관찰데크 등 시설물 개선 등)	80
2025	워터프론트 조성		90
2026	워터프론트 조성		100

소요예산(예산확보계획)

(단위 백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	4,814	614	900	1,000	1,100	1,200
국비						
시비	3,100	400	600	650	700	750
구비	1,714	214	300	350	400	450

기대효과

- 많은 주민이 즐겨 찾는 연수구 대표 생태공간인 승기천에 대한 체계적 유지·관리로 자연친화적인 하천환경 조성

관련기관	주관부서	담	당	송승훈	☎ 453-8461
남동구청	치수과	담	당	이수빈	☎ 453-8463
관련기관	협조부서	담	당	김승록	☎ 440-3621
인천광역시	수질환경과	담	당	맹구호	☎ 440-3622