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학교신설을 통한 과밀학급 해소 및 원거리 배정문제 

해결과 특목중․고 수요 대응
3-12

9 교육지원과 ▎담당 이병철(7241) / 담당자 양소현(7243)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

시교육청 임기 내 지속 ‘22~’26 비예산 50% 정상추진

공약실천계획

정책목표 송도동 학교신설을 통한 과밀학급 해소 및 원거리 배정문제 등 해결

정책개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사업내용 : 송도동 과밀학급 해소 및 원거리 배정문제 등 해결을

위한 학교설립 지원

○ 송도국제도시 학교 신설 추진

구분 추진현황
학교명(가칭) 개교 예정일

초
송빛초(해양3초) 24년 9월

아라5초 26년 9월

중
해양4중 25년 3월
해양2중 27년 3월
아라3중 27년 3월

고
첨단1고 27년
해양3고 27년 3월

계 신설 확정 7개교 - 초2, 중3, 고2

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

학교설립 

협의 및 지원

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

변경사항
공약이행 확인지표

(사유: 공약이행 여부를 명확히 확인하기 위해 추가 기재)
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2023.12월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

연수구 학교 
개교수

목표 3개교
- 50% 70% 80% 100%

학교설립
투자심사

학군개정연구용역
학군개정(안)수립

1개교 1개교 1개교

실적 -

- 50%
학교설립 

투자심사실시
(7월, 10월)

• 학교군 개정 완료
• 중기투자심사 통과

 세부 추진 내용

 [연수구]

○ 2022. 1월, 7월/2023. 1월, 2월 : 학교 설립 관련 주민 건의사항 시 교육청에 통보

○ 군수·구청장협의회 인천 교육현안 합동회의 안건 ‘송도지역 과밀학급  

해소 학교설립 등 촉구’ 제출 및 논의

 [시교육청]

○ 2022. 7월, 10월 : 송도동 내 학교부지 중 첨단1고(가칭)‧해양2중(가칭)‧

해양3고(가칭) 설립관련 투자심사 실시

⇒ 교육부 중앙투자심사에서 첨단1고(송도동 192-6) 설립이 학군조정

계획 미반영으로 반려

⇒ 2022. 10월 : 교육부․행정안전부 공동투자심사 결과 해양2중(송도동 396-9),

해양3고(송도동 313-13) 설립이 학군조정계획 미반영으로 반려

○ 2022. 6월 ~ 2023. 1월 : 학군 조정 연구용역 실시 완료

○ 2023. 7월 : 인천광역시 고등학교 학교군 일부개정 고시(연수구 단독학군 개정)

○ 2023. 7월 : 첨단1고(송도3동), 아라3중(송도3동) 교육부 중앙투자심사 통과

○ 2023. 10월 : 해양2중(가칭), 해양3고(가칭) 교육부-행정안전부 공동투자심사 통과

향 후 계 획

○ (연수구) 과밀학급 해소를 위한 학교 설립이 추진될 수 있도록 적극적 협의

○ (시 교육청) 2024. 9. 송빛초[송도동 396-8(6공구, 송도4동)] 개교 예정

관련기관 주관부서 담 당 박현준 ☎420-6552

시 교육청 학교설립과 담 당 자 서승일 ☎420-6553




