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송도석산 랜드마크 설치4-6
9 도시계획과 ▎담당 이창재(8631) / 담당자 이기완(8632)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

인천시 임기 내 신규 ‘24~’25 비예산 20% 정상추진

공약실천계획

정책목표 송도석산에 랜드마크 설치

정책개요

○ 사업대상 : 송도석산 주변 (연수구 옥련동 산11-5번지 일원)

○ 사업면적 : 92,303㎡(실제 사용면적 21,782㎡)

- 총 41필지 : 임야 28필지, 대지 8필지, 유지 3필지, 잡종지 2필지

○ 사업위치 : 연수구 옥련동 194-10번지 일원 (소유자 : 인천도시공사)

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

송도석산 
시설물 설치

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

변경사항 사업기간(사유 : 인천시 사업계획 구체화에 따라 사업시기 조정)
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

랜드마크 
시설물 설치

추진율

목표 100%

0% 0% 50% 100%

1분기: 업무협의(區-市)
2분기: 계획수립 및
       예산확보(市)
3·4분기: 사업진행(市)

사업진행(市)

실적 20%
0% 0% 20%

관계기관 
회의 업무협의 업무협의(區-市)

계획수립중(市)

 세부 추진 내용 

○ 2022. 8. 11. : 송도석산 개발을 위한 관계기관 회의

   - 市 의회 정해권 산업경제위원장 주관 / 市 관광마이스과, 도시계획과, 인천도시공사)

○ 2023. 7. : 송도 석산 활성화관련 사업계획 시장 보고

   -미디어파사드(홍보기획관), INCHEON사이니지 개선(관광마이스과) 추진

< 미디어파사드 설치계획안(홍보기획관) >

ᄋ 사업내용: 미디어 아트 숏폼, 시네마구현을 위한 미디어 파사드 설치

  - 인천을 대표하는 상징물 및 관광명소 구현 (고인돌, 팔미도 등대, 해넘이 등)

  - 인천의 주요 역사에 대한 스토리텔링 구현 (1,883개항, 인천상륙작전 등)

ᄋ 사업예산: 8.0억

○ 2023. 11. 3. : 市(홍보기획관)-연수구 업무협의

   - 市 재정 악화에 따른 2023년 추경 및 2024년 본예산 삭감

○ 2024. 2.  1. : 인천시장 연두방문에 따른 건의(송도 석산 랜드마크 설치)

○ 2024. 2.  6. : 송도 석산 랜드마크 조속 추진 요청(區→市 홍보기획관, 관광마이스과)

   - 인천의 관문·한류명소로서 브랜드화 및 랜드마크 사업 추진 필요

○ 2024. 2. 14. : 市(홍보기획관) 연수구 방문에 따른 구청장 면담 및 사업계획 보고

   - 인천시, 추경예산 확보 통해 미디어파사드 설치, 사이니지 확대 계획 설명

   - 구청장, 사업추진 방향 제안(자연경관을 고려한 장기적 마스터플랜 수립 등)
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○ 2024. 3. 28. :市 홍보기획관, 연수구, 인천도시공사(IH) 석산 관련 실무회의

- (市) 사업구상안(미디어파사드, 하부 공원화, 보행로·진입로 등) 제시,

단기사업(미디어파사드) 추경 8억원 요구 예정, 區의 사업시행 요구

- (區) 토지소유권 고려, 市차원에서 사업 총괄 추진 타당, 주변 개발과 

연계한 단계별 계획 수립 등 제안

향 후 계 획

○ 추가 실무회의를 통한 기관·부서의 역할 정립 및 사업 추진

관련기관 주관부서 브 랜 드 홍 보 담 당 이상숙 ☎ 440-3081

인천광역시 홍보기획관 담 당 자 김정용 ☎ 440-3082

관련기관 주관부서 관 광 개 발 담 당 민복기 ☎ 440-4061

인천광역시 관광마이스과 담 당 자 조민기 ☎ 440-4065




