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사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

주관부서 담 당 최종현 ☎8851

인천시 임기 내 신규 ‘22~’26 비예산 안전관리과 담당자 이예람 ☎8857

 정책목표

 ❍ 원도심지역 화재 및 재난발생 시 신속한 수습을 통한 안전도시 구축

 ❍ 송도역세권, 동춘1·2구역 등 도시개발사업에 따른 소방수요 선제적 대응

 정책개요

 ❍ 사업위치 : 청학동 466-1(연수역 남부공영주차장)

 ❍ 사업기간 : 2022~2026(2026년 개서 예정)

 ❍ 사업규모 : 4/1층, 부지 3,027㎡(916평), 연면적 5,960.52㎡(1,803평)

 ❍ 총사업비 : 279.12억원(부지 52.5억원, 건축비 등 226.62)

 ❍ 주요내용

   - 연수소방서 건립에 따른 행정절차 등 지원 및 협조 

   - 도시관리계획 변경 등 행정절차 지원

   - 소방서 건립에 필요한 다양한 행정지원 

 ❍ 그동안 추진현황

   - 2021.03.26. : 연수소방서 신설 부지 관련 검토 회의 

   - 2021.04.16. : 연수소방서 신설 추진 공유재산 활용방안 검토요청(시→구)

   - 2021.04.22. : 주민설명회(주민의견 수렴)

   - 2022.4~9월 : 연수소방서 신설 관련 협의(시↔구)

   - 2022.10.24. : 도시관리계획 변경 관련 협의(市 도시계획과 및 시의원)



❍ 사업추진일정

    - 2023년 상반기 : 공유재산관리계획 승인 등 사전절차 이행 

    - 2023년 상반기 : 중기지방재정계획 반영

    - 2023년 하반기 :부지매입 및 건축설계

    - 2024년 : 공사착공(2026년 : 공사준공 및 개청)

 연차별 추진계획  

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2022
연수소방서 

유치를 위한 

지원 및 협조

▪연수소방서 신설 추진계획 수립 10

2023
▪공유재산관리계획 승인 등 사전절차 이행

▪중기지방재정계획 반영, 부지매입 및 건축설계
50

2024 ▪공사 착공 100

※ 소방서 착공 시 공약목표 달성으로 공약 완료 처리하되, 소방서 건립 시까지 지원 및 협조

 타기관(인천시 등)협조사항 

 ❍ 인천시 소방본부: 연수소방서 신설 계획 수립, 공사 진행

 기대효과

 ❍ 신속한 재난관리 및 긴급구조체계 구축으로 구민의 안전 확보

 ❍ 신도시 송도지역과의 균형 있는 안전인프라 구축




