
청학동 행정복지센터 건립1-4

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

주관부서 담 당 권재현 ☎7181

자체 임기내 지속 ‘19~’24 11,232 총무과 담당자 유진화 ☎7185

 정책목표

 ❍ 노후된 청학동 행정복지센터 이전 신축하여 주민의 다양한 행정적·

문화적 욕구 충족시키고자 함

 정책개요

❍ 사업위치 : 청학동 169-1번지 (대지면적 2,739㎡)

 ❍ 사업규모 : 지하1층 ~ 지상3층 / 연면적 4,999.73㎡

❍ 사업기간 : 2019. ~ 2024.

❍ 총사업비 : 11,232백만원 

❍ 사업내용 : 동청사 + 공영주차장 + 돌봄센터 (생활 SOC사업)

❍ 그동안 추진현황

   - 사전행정절차 이행(투자심사 및 공유재산심의, 공공건축심의 등) : '19. 4. ~  '20. 5.

   - 설계공모 및 실시설계(경관심의 및 설계VE 등) : '20. 6. ~  '21. 8.

   - 주민의견수용(층수조정), 철도공단 철도보호지구(B등급유지) 협의 : ‘22. 8.

   - 공사 재착공 : ‘22. 8. 17.

   - 철도보호지구 내 유관기관 협의완료 : ‘22.08.

   - 공사 재착공 : ‘22.09.

❍ 추진일정

   - 터파기 및 골조공사 : ‘22. 9. ~ ‘23. 8.

   - 내·외부마감공사 및 준공 : ‘23. 9. ~ ‘24. 6. 예정



 연차별 추진계획  

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2022 공사착공 ▪ 착공, 주민의견반영 및 철도보호지구 협의 20

2023 공사진행 ▪ 공정계획에 따라 공사 진행 65

2024 공사준공 ▪ 공사 준공 및 시설물 인수인계 100

 소요예산(예산확보계획)
  (단위 백만원)

구 분 계 (기투자) 2022 2023 2024 2025

계 11,232 6,125 5,107 0 0 0

국 비 2,247 1,498 749

시 비 0 0 0

구 비 7,185 2,827 4,358

기타(특교세) 1,800 1,800 0

 기대효과

 ❍ 청학동 행정복지센터 복합청사 건립계획에 따라 24년 상반기 준공

    하여 주민편익 증진 및 고품질 행정서비스를 제공하고자 함.

관련기관 주관부서 담 당 정범래 ☎ 440-3921

인천시청 교통관리과 담 당 자 고승열 ☎ 440-3922




