
간도장소공원 조성4-8

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

주관부서 담 당 최정원 ☎8721

자체 임기 내 지속 ‘22~’24 936 공원녹지과 담당자 김중엽 ☎8722

 정책목표

 ❍ 공원조성사업을 통한 도심 속 쾌적한 녹색공간 확충

 정책개요

 ❍ 사업대상: 선학동 127-4번지 일원(269㎡)

❍ 사업기간: 2022. 2 ~ 2024. 12.

❍ 총사업비: 936백만원(보상비 800, 공사비 100, 용역 36)

❍ 사업내용: 녹지조성, 휴게시설 설치 등

 ❍ 그동안 추진사항 

  - 2012. 11. 26.: 도시관리계획(공원) 결정(최초)[연고-제286호]

   ·「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따라 개발제한구역에서 해제된 

집단취락을 지구단위계획구역으로 지정하여 ‘소공원’ 결정

   ·「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제17조(도시공원 결정의 실효)

       ※ 도시공원 결정은 그 고시일부터 10년이 되는 날까지(2022. 11. 26.) 공원조성계획의 

고시가 없는 경우에는 그 효력 상실

  - 2018. 12. 10.: 도시관리계획(공원) 결정(변경)[연고-제122호]

  - 2022. 2. 16.: 공원조성계획(최초) 수립 및 실시계획인가 용역 추진

  - 2022. 6. 7.: BF인증 신청

    -「장애인‧노인‧임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」제2조, 제7조, 제10조의 2, 시행령 제3조 

       • 2021. 12. 4.일자로 해당 법이 시행되어「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」

제16조에 따른 공원조성계획을 최초로 입안하는 경우, BF인증1)을 필수로 받아야함

  - 2022. 8. 17.: 인천광역시 제22-3회 도시공원위원회 심의[조건부 수용]

  - 2022. 8. 29.: 도시공원위원회 심의결과에 따른 조치계획 제출

1) BF인증(Barrier Free: 장애물 없는 생활환경 인증)



 연차별 추진계획  

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2022 기본계획 수립 ▪ 공원조성계획(최초) 수립 20

2023 실시계획/사전절차 이행 ▪ 실시계획인가 및 손실보상 50

2024 공원조성공사 추진 ▪ 공사 착공 및 준공 100

 소요예산(예산확보계획)
 (단위 백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025

계 936 36 800 100 0

구 비 936 36 800 100

 기대효과

 ❍ 푸르고 쾌적한 도시환경을 조성하여 도심 속의 시민 여가공간 확충




