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주관부서 담 당 이시현 ☎8661

인천시 임기 내 지속 ‘22~’24 비예산 도시계획과 담당자 박성재 ☎8663

 정책목표

❍ 송도 6·8공구(랜드마크시티) 개발계획(안) 상 주민의견이 반영될 수 

있도록 관계기관(부서) 등과 지속 협조 체계 유지 

 정책개요

❍ 위    치 : 송도 6·8공구(송도랜드마크시티)

❍ 면    적 : 5,795,243.5㎡ (1,753,061.1坪) ※ 6·8공구공모부지: 1,281,078㎡(387,526坪)

❍ 시 행 자 : 인천광역시 & 송도랜드마크시티유한회사(SLC)

     ※ 블루코어시티(송도 6·8공구국제공모부지) 우선협상대상자 : ㈜블루코어PFV

❍ 쟁점사항 : 인천타워의 층수(151층→103층) 및 위치(M6→S2)에 대한 이견

  ❍ 그동안 추진사항 

    - 2022. 1. 7 : 송도 6·8공구 공모 개발계획(안) 관련 시민설명회 개최 (市 경제청)

    - 2022. 3.25 : 개발계획(안) 市 투지유치기획위원회 심의 (조건부의결)

※ 보완사항 : 사업비 관련 보완, 토지지가 및 수익률 산정 보완 등

  ❍ 현재 추진현황 : 개발계획(안) 보완 자료 준비 및 협의 (경제청↔블루코어PFV)

   ⇒ 송도 6·8공구(랜드마크시티) 개발계획(안) 관련 주민의견이 임기 내 

반영될 수 있도록 관계기관(부서) 등과 협조 체계 유지 (區)



 연차별 추진계획  

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2022
개발계획(안) 협의 ▪ 주민의견 반영하여 개발계획(안) 협의 진행

10

2023 50

2024

개발계획 수립 및 

실시계획 변경 인가

▪ 개발계획(안) 협의 완료 (경제청↔블루코어) 후  
   개발계획 및 실시계획 변경 인가 

100

공사 착공 ▪ 공사 진행 (단계별 조성) -

2025
~

2030
공사 완료 ▪ 공사 완료 -

 기대효과

❍ 주민의견이 반영되어 체계적이고 효율적인 송도 6·8공구 개발계획(안) 추진

관련기관 주관부서 담 당 안동수 ☎ 440-7401

인천경제자유구역청 서비스산업유치과 담 당 자 최수연 ☎ 440-7344




