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주관부서

담 당 고형수 ☎8731

자체 임기 내 지속 ‘22~’26 비예산 교통행정과

 정책목표

 ❍ 동춘동 버스 차고지 인근 주민들이 버스 정차 시 발생하는 분진, 매연,

소음 및 기타 안전사고에 노출되어 차고지 이전을 지속 요구

 ❍ 동춘동 버스차고지를 이전함으로써 관련 민원 해소

 정책개요

❍ 설치현황

구    분 동춘동 930-2번지 동춘동 943-5번지 비고

면    적 6,000㎡ 2,996㎡

소 유 자
도영운수, 성민버스, 신화여객 

공동소유
강인여객

입주업체
도영운수(35, 65, 65-1, 98, 523, 

525, 930-2), 성민버스(3-2), 
신화여객(34)

강인여객(급행91, 103, 103-1), 
미래교통(111-2), 청라교통(112)

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

❍ 사업내용 

- 인천광역시에 공영차고지 조성계획에 동춘차고지 이전을 위한 신규차고지  

조성 등이 포함될 수 있도록 건의

     ⇒ 공영차고지의 경우 여객자동차운수사업법 제49조에 따르면 광역시장 등이 설치·운영

❍ 추진일정

  - 22. 8. 16. 시의원과의 간담회시 해당안건 상정 및 인천시 협조 건의

  - 22. 10. 22. 당정협의회시 해당안건 상정 및 인천시 협조 건의

  - 22. 11월 이후 : 인천광역시 및 해당 운수업체와 이전 협의, 대체부지  

                    확보 등 행정역량 집중



 연차별 추진계획  

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2022
버스차고지 이전 준비

▪ 이전 관련 민원 수렴

▪ 인천광역시 이전에 대한 협조 공문 발송

   (區->市 버스정책과)

▪ 區-市 간 이전에 대한 지속적 논의 

▪ 區-市-업체 간 협의 시작

10

2023 20

2024
버스차고지 이전 협의 60

2025

2026 버스차고지 이전 완료 ▪ 이전 완료 100

 타기관(인천시 등)협조사항 

  ❍ 인천시 버스정책과: 공영차고지 조성계획 검토 등

 기대효과

 ❍ 동춘동 버스차고지를 이전함으로써 안전 위협 등으로부터의 주민들의 피해를 

줄이고 관련 민원 해소

관련기관 주관부서
담 당 백민태 ☎440-3656

인천광역시 버스정책과




