
동춘1구역 도시개발사업 적기 완공6-7

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

주관부서 담 당 이시현 ☎8661

인천시 임기 내 지속 ‘22~’23 비예산 도시계획과 담당자 박성재 ☎8663

 정책목표 

❍ 동춘1구역 도시개발사업을 적기 완공하여 쾌적한 도시환경 조성 및 

공공복리 증진

 정책개요

 ❍ 사 업 명 : 동춘1구역 도시개발사업 

 ❍ 사업위치 : 동춘동 752-4번지 일원

 ❍ 사업면적 : 407,913㎡ (123,394坪)

 ❍ 사업기간 : 2008.11.24 ~ 2023.12.31. (환지처분예정일)

 ❍ 시행방식 : 환지방식 (평균 감보율 53.55%)

 ❍ 총사업비 : 1,066억원 (민간투자)

 ❍ 시 행 자 : 동춘1구역 도시개발사업 조합

 ❍ 그동안 추진사항 

   - 2006.11.27 : 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 고시 (市)

   - 2008.11.24 : 실시계획 인가 및 지형도면 고시 (市)

   - 2016. 5. 9 : 기반시설 공사착공

   - 2021.10.18 : 개발계획 수립(변경) 및 실시계획(변경) 인가 고시 (市)

   - 2022. 7.30 : 기반시설 공사완료 (공정률 100%)

   - 2022. 8.12 : 공공시설 관리권 이관 합동검사 요청 (시행자→市)

 ❍ 현재 추진현황 : 공공시설 관리권 이관 협의 중 (시행자↔市, 區)



 연차별 추진계획  

구분 목표 추진내용 이행율(%)

2022
공공시설 관리권 이관 

합동검사
▪ 2022.  11월 : 공공시설 관리권 이관 합동검사 30

2023
도시개발사업 완료 및 

소유권 이전

▪ 2023.상반기 : 공공시설 관리권 이관 완료

▪ 2023.  12월 : 도시개발사업 준공 및 환지 처분
100

 기대효과

❍ 동춘1구역 내 노후ㆍ불량 주택의 정비, 공공시설 확보로 쾌적한 도시

환경을 조성하여 주민 편의 및 정주여건 마련

관련기관 주관부서 담 당 이숭희 ☎ 440-4531

인천광역시 도시개발과 담 당 자 정용길 ☎ 440-4535




