

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	지속	'22~'23	1,200	100%	이행후 계속추진

공약실천계획

정책목표	우범지역과 1인 가구 밀집지역에 방범 CCTV를 구축하여 구민 안전 확보																				
정책개요	○ 사업대상 : 방범 CCTV 설치 80개소 130대																				
	○ 사업위치 : 연수구 관내 우범지역 및 1인 가구 밀집지역																				
	○ 사업기간 : 2022.7월 ~ 2023.12월																				
	○ 총사업비 : 1,200백만원																				
	○ 사업내용																				
	- 우범지역 및 1인 가구 밀집지역에 CCTV 설치																				
	- 관내 방범 CCTV 설치계획 (2022년 7월 ~ 2023년 12월)																				
	구분	총계	옥련동		선학동	연수동			청학동	동춘동											
			1동	2동		1동	2동	3동		1동	2동	3동									
		136	20		23	37	5	1	39	5	6										
	2022년	92	18		19	17	5	1	21	5	6										
	2023년	44	2		4	20			18												
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	방범 CCTV 설치																				
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026			
	1,200	744				456															
수정사항	해당없음																				

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황(누적)		2022	2023	2024	2025	2026
CCTV 설치 개수	계획	130대	70%	100%			
			53개소 86대	27개소 44대			
	실적	171대	70%	100%			
			59개소 92대	57개소 79대 (131%초과달성)			

세부 추진 내용

- 2022. 07월 : 1차 수요조사 (연수경찰서 생활안전과 협의)
- 2022. 07월 : 생활방법 CCTV 설치공사 (11개소 22대 완료)
- 2022. 08월 : 재난 및 안전영상 CCTV 설치공사 (12개소 24대 완료)
- 2022. 12월 : AI 객체인식 CCTV 설치공사 (25개소 26대 완료)
- 2022. 12월 : 방법용 CCTV 설치공사 (11개소 20대 완료)
- 2023. 01월 : 2차 설치예정지 수요조사 (연수경찰서 생활안전과 협의)
- 2023. 06월 : 2023년도 생활안전CCTV 설치공사 (30개소 50대 완료)
- 2023. 12월 : 2023년도 재난 및 안전영상 CCTV 설치사업 (27개소 29대 완료)
- 2024. 03월 : 2024년도 CCTV 설치사업 실시설계 완료

(신규설치 : 23개소 28대, 화질개선 : 24개소)

예산집행현황

(단위 백만원)

구	분	계	2022	2023	2024	2025	2026
투 자 계	합계	1,200	744	456	562	0	0
	국	460	460				
	시	284	284		562		
	구	456		456			
	기타						
집 행 액	합계	1,106	655	436	15		
	국	405	405				
	시	265	250		15		
	구	436		436			
	기타						